

**Bericht : Maschinen
und Anlagenerzeugnisse**
(Report for mechanical and
manufacturing products)

- Wochenbericht der KW
(Week report of week)
- Tagesbericht vom 20.09.2011
(Daily report of 20.09.2011)
- Monatsbericht vom Monat
(Monthly report of month)
- Besprechungsbericht vom
(Meeting report of)

Auftragsdaten/Order points:

Von/From: Gerold Weber
Ruf/Phone: 0049 2737 2185541
Mobil/Mobile: 0049 17630446818
E-Mail/E-Mail: Gerold.Weber@mueller-stahl.com
Unsere Auftrags Nr./Our Order no.: xxx
Ihre Bestell Nr./Your Order-no.:

Protokoll Weitergabe an/ Report to:	Name/name:	Firma/company:
	xxx	xxx
	xxx	xxx

Protokolldaten/Inspection Report points:

Prüfort/Checking place: Dortmund
Prüfdatum/Checking date: 20.09.2011
Lieferant/Supplier: xxx
LFD. Nummer - Bericht/LFD number report xxx


Teilnehmer/ Participant:	Name/name:	Firma/company:
	H. xxx	xxx
	H. Weber	Müller & Stahl

Bericht/report:

Gliederung zum Situationsbericht:

1. Prüfungsmerkmale
2. Termin – Übersicht
3. Bilder zum Prüfungstag
4. Bemerkung

Zu 1: Prüfungsmerkmale:

Bestell – Nummer xxx:	Pos:	Benennung:	Stückzahl:	Soil- Liefertermin gemäß Bestellung xxx:	Prüfungsmerkmale:	
4500018360	1	Hülse	1	23.09.2011	 <p><u>Besuch, mit folgenden Prüfungspunkten:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fertigungsstand 2. Terminplan zum Fertigungsstand prüfen 3. Terminplan besprechen 4. Mögliche Terminänderungen besprechen 	
4500018585	1	Kupplungsritzel	1	23.09.2011		
4500021445	1 - 2	Zahnringe	2	23.09.2011		
4500021445	3 - 4	Einstellrad	2	22.09.2011		
4500022013	1 - 4	Treffer	16	23.09.2011		
4500023705	1 - 2	Naben	4	23.09.2011		
4500025671	5 - 7	Naben	4	30.09.2011		

Zu 2: Termin - Übersicht

Erklärung der Staffelung 1 - 3 :

- 1 > grün liegt im Zeitplan // Qualität ist in Ordnung
2 > gelb liegt in einem kritischen Zeitplan// Qualität muss verbessert werden
3 > rot liegt außerhalb dem Zeitplan// Qualität ist nicht zu akzeptieren

Bestell – Nummer SMS - Siemag:	Pos:	Benennung:	Stückzahl:	Bearbeitungsstand zur nebenstehenden Position:		
				1	2	3
4500018360	3	Hülse	1	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Hülse befindet sich seit dem 01.09.2011 bei der Firma xxx, nach heutigem Nachhacken teilte die Firma xxx mit, die Hülse sei am 27.09.11 abholbereit. Anlieferung an xxx am 28.09.11 (oder Weiterleitung zum Härten ?) Diesen endgültigen Liefertermin, habe ich mit Herrn xxx abgestimmt!!						
4500018585	1	Kupplungsritzel	1	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Kupplungsritzel lag heute noch unbearbeitet im Lager. Drehbearbeitung ca. 40 Std. Habe mit Herrn xxx vereinbart, Abnahmetermin ist der 27.09.2011.(Keine weitere Verschiebung)						
450021445	1 - 2	Zahnringe	2	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Zahnringe lagen ebenfalls unbearbeitet im Lager. Bearbeitung: Drehen und Verzahnen für beide ca. 22 Std. Habe mit Herrn xxx vereinbart, Abnahmetermin ist der 27.09.2011.(Keine weitere Verschiebung)						
4500021445	3 - 4	Einstellräder	2	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Einstellrad Pos.3, ist Fertiggedreht und Verzahnt. Bearbeitung: noch Zahnflankenschleifen. Einstellrad Pos. 4 liegt noch unbearbeitet im Lager? Bearbeitung: Drehen + Verzahnen + Zahnflankenschleifen ca. 16 Std. Habe mit Herrn xxx vereinbart, Abnahmetermin ist der 27.09.2011. (Keine weitere Verschiebung)						
4500022013	1 - 4	Treffer	16	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diese 16 Treffer liegen Abnahmebereit im Versand						
4500023705	1 - 2	Naben	4	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diese 4 Naben sind zur Zeit beim Entgraten, dann fertig. Habe mit Herrn xxx vereinbart, Abnahmetermin ist der 27.09.2011.						
450025671	5 + 7	Naben	4	1	2	3
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diese 4 Naben liegen noch unbearbeitet im Lager. Bearbeitung: pro Nabe komplett ca. 25 Std. Maschine läuft zweischichtig. Habe mit Herrn xxx vereinbart, Abnahmetermin ist der 30.09.2011. (keine Verschiebung)						

Zu 3. Bilder zum Prüfungstag



Zu 4. Bemerkung

Bei meinem Besuch stellte ich fest, daß der Ablauf zwischen Büro und Betrieb zur Zeit nicht besonders gut auf einander abgestimmt ist. Z.B. das Einpflegen von neuen Aufträgen. Mein Eindruck, die Firma xxxxx sollte in nächster Zeit öfters besucht werden, um diese Dinge abzustellen.

